
































Образац 10

у динарима

План             
01.01-31.03.

Реализација 
01.01-31.03.

План                
01.01-30.06.

Реализација 
01.01-30.06.

План               
01.01-30.09.

Реализација 
01.01-30.09.

План              
01.01-31.12.

Реализација 
01.01-31.12.

1

Израда пројектно-техничке 
документације за Систем 
продуктовода кроз Србију-
деоница Панчево - Нови Сад 

2

Нови правци снабдевања 
сировом нафтом -Израда 
планске и техничке 
документације за изградњу 
нафтовода Мађарска -
Република Србија

3

Израда претходне студије 
оправданости са генералним 
пројектом изградње 
резервоарских капацитета за 
сирову нафту у близини Мерне 
станице Панчево

4
Опремање простора за 
обављање пословне 
делатности у Београду

5
Набавка додатног намештаја и 
опреме за опремање 
пословног простора у Београду 

6

Набавка рачунарске и ИТ 
опреме
* Desktop рачунари
* Laptop рачунари
* остала ИТ отпрема

7

Пројекат обезбеђења ИТ 
инфраструктуре и рачунарске 
опреме за нове пословне и 
складишне локације

8
Набавка активне мрежне 
опреме за локације  
Транснафта АД

9 Набавка серверске ИТ опреме

10
Софтвер за крајње кориснике 
(Nitro pdf, ABBY Fine Reader,...)

11 Телефони у Ex изведби

12
Бежични уређаји и уређаји за 
повезивање удаљених 
локација 

13 Sophos Antivirus лиценце

14

Набавка софтвера за 
управљање имовином и 
одржавањем у индустрији - II 
фаза имплементације

15
Наставак решења за 
енкрипцију

16 DPA appliance

17
Систем за видеоконференције 
2 ком

18 Проширење контроле приступа

Извештај о инвестицијама

Р.бр
.

Назив инвестиције

Година 
почетка 

финансирања 
пројекта

Година 
завршетка 

финансирања 
пројекта

Укупна 
вредност 
пројекта

Реализовано 
закључно са 
31.12.2023*

Структура 
финансирања

План 2024** година



19

Изградња складишних 
капацитета у доњој 
манипулативној ''МГО'' зони 
складишта Лединци - Израда 
планске и техничке 
документације 

20
Застакљивање терасе са 
опремањем

21

Пројектовање изградње нових 
складишних резервоара у РГО 
зони, каверне за уља и мазива, 
Складиште Лединци

22

Реконструкција пумпне станице 
на Терминалу Нови Сад у делу 
замене линијског пумпног 
агрегата П5601 - машинско-
монтажни, грађевински, мерно-
регулациони  и 
електроенергетски радови

23

Санација нафтовода ДН-02 на 
основу извештаја инспекције 
нафтовода интелигентним 
крацером

24
Проширење паркинг места на 
Терминалу Нови Сад - радови

25

Модернизација ормана 
аутоматике за надзорно 
управљачке системе 
транспортног система на 
Терминалу Нови Сад 

26

Унапређење редундантног 
система беспрекидног 
напајања процесне опреме 
транспортног система на 
Терминалу Нови Сад 

27
Испитивање стања речног 
корита Тисе у зони подводног 
прелаза нафтовода 

28

Израда пројектно техничке 
документације реконструкције 
начина пражњења резервоара 
технолошке канализације на 
терминалу у Новом Саду

29 Потапајућа муљна пумпа
30 Ручна усисно-потисна пумпа

31

Кугласти вентил 26" са 
припадајућим редуктором и 
актуатором и сетом 
прирубница за уградњу на 
филтерску секцију

32

Набавка и испорука 
електричних актуатора, 
напојних и сигналних каблова, 
са услугама на 
монтажи,повезивању и 
пуштању у рад нових 
електричних актуатора у 
Мерној Станици Панчево

33 Набавка цеви 26" и 18"

34
Набавка електромотора за 
уљне пупме

35

Реконструкција ватрогасне 
станице са припадајућим 
цевоводима и арматуром на 
Терминалу Нови Сад



36

Санација противпожарних 
цевовода унутар танкване 
резервоара А5501, А5502, 
А5503 и А5504 на Терминалу 
Нови Сад

37

Изградња директног вода, за 
обезбеђивање константног 
притиска и капацитета у 
хидрантској мрежи, између 
мешаонице горива II у кругу 
НИС а.д. и објекта ватрогасне 
станице на Терминалу Нови 
Сад, Транснафта АД

38
Набавка и уградња клима 
уређаја 

39
Набавка канцеларијских 
столица

40 Набавка усисивача 

41

Санација/замена напојних 
кабловских водова 20 кВ од ТС 
НС 9 до ТС ЈУНА Терминал 
Нови Сад - радови

42

Набавка и уградња енергетског 
трансформатота 20/0,4kV, 
50kVА за стубну трафостаницу 
у Опову

43
Набавка апарата за кухињу на 
Терминалу Нови Сад

44

Повезивањe унутрашње 
канализационе мреже 
Терминала са прикључцима 
канализационе мреже у улици 
Пут Шајкашког одреда у Новом 
Саду - радови

45

Израда пројектно-техничке 
документације постројења за 
повишење притиска воде у 
унутрашњој водоводној мрежи 
на Терминалу Нови Сад

46
Набавка тракторске косачице, 
тримера и мулчера за 
одржавање зелених површина

47
Инвестиционо одржавање и 
аутоматизација система 
катодне заштите

48
Инвестиционо одржавање 
(хемијско чишћење, АКЗ, кров) 
резервоара Р-зоне

49

Инвестиционо одржавање 
система грејања просторије уз 
ГМПС увођењем грејача у Ех 
изведби

50
Инвестиционо одржавање 
пумпног агрегата у ГМПС - П3

51
Инвестиционо одржавање 
система поврата гасне фазе на 
АВП 2 и АВП 5

52

Инвестиционо одржавање 
канала за пролаз изворске 
воде на асфалтном путу ка 
РГО зони у делу НП Фрушка 
гора

53

Набавка компресора са 
прикључним деловима за 
крацовање цевовода ГМ-1 и ГМ-
2 и крацерима



54
Аутоматизација процеса по 
урађеном пројекту РГО зона

55
Набавка 2 архивска ормара, 1 
ПП ормар и 3 модуларне 
полице

56
Набавка службених путничких 
возила

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

Укупно инвестиције












































