


































Образац 10

у динарима

План             
01.01-31.03.

Реализација 
01.01-31.03.

План                
01.01-30.06.

Реализација 
01.01-30.06.

План               
01.01-30.09.

Реализација 
01.01-30.09.

План              
01.01-31.12.

Реализација 
01.01-31.12.

1
Изградња нафтовода граница 
Мађарске -Нови Сад

2

Систем продуктовода кроз 
Србију - Анализа постојеће 
планске и пројектно-техничке 
документације   

3
Опремање простора за 
обављање пословне 
делатности у Београду

4

Нови правци снабдевања 
сировом нафтом -Израда 
планске и техничке 
документације за изградњу 
нафтовода Мађарска -
Република Србија

5

Набавка рачунарске и ИТ 
опреме
* Desktop рачунари
* Laptop рачунари
* остала ИТ отпрема

6

Пројекат обезбеђења ИТ 
инфраструктуре и рачунарске 
опреме за нове пословне 
локације

7
Набавка активне мрежне 
опреме за локације  
Транснафта АД

8 Набавка серверске ИТ опреме

9
Софтвер за крајње кориснике - 
CAD софтвер

10 Sophos NGF надоградња

11
Бежични уређаји и уређаји за 
повезивање удаљених 
локација 

12
Sophos central надоградња - 
phishing threat кампања

13
MDM (mobile device 
management) пилот пројекат

14
Софтверско решење за 
филтрирање маил саобраћаја

15 SIEM решење

16
Проширење контроле 
приступа

17 Систем за видеоконференције 

18
Елаборат експропријације 
трасе нафтовода граница 
Мађарске- Нови Сад

19

Непотпуна експропријација - 
надокнада штете на траси 
нафтовода граница  Мађарске - 
Нови Сад за радни појас 
ширине 20 m и дужине 120 km

Извештај о инвестицијама

Р.бр
.

Назив инвестиције

Година 
почетка 

финансирања 
пројекта

Година 
завршетка 

финансирања 
пројекта

Укупна 
вредност 
пројекта

Реализовано 
закључно са 
31.12.2024*

Структура 
финансирања

План 2025** година



у динарима

План             
01.01-31.03.

Реализација 
01.01-31.03.

План                
01.01-30.06.

Реализација 
01.01-30.06.

План               
01.01-30.09.

Реализација 
01.01-30.09.

План              
01.01-31.12.

Реализација 
01.01-31.12.

Р.бр
.

Назив инвестиције

Година 
почетка 

финансирања 
пројекта

Година 
завршетка 

финансирања 
пројекта

Укупна 
вредност 
пројекта

Реализовано 
закључно са 
31.12.2024*

Структура 
финансирања

План 2025** година

20

Потпуна експропријација 
парцела за десет надземних 
објеката (пријемно отпремна 
чистачка станица и блок 
станице) на траси нафтовода 
граница Мађарске- Нови Сад

21

Успостављање трајног права 
службености на траси 
нафтовода граница Мађарске- 
Нови Сад за радни појас 
ширине 10 m и дужине 120 km

22 Набавка ГНСС инструмента

23
Проширење паркинг места на 
Терминалу Нови Сад - радови

24
Замена контејнерског објекта 
за узорковање нафте на 
Мерној станици Панчево

25

Санација нафтовода ДН-02 на 
основу извештаја инспекције 
нафтовода интелигентним 
крацером

26

Набавка вентила и актуатора 
(2 ком - 8" засуна и 2 ком - 6" 
засуна са припадајућим 
актуаторима)

27
Унапређење кровног SCADA 
система на транспортном 
систему

28
Набавка и уградња клима 
уређаја

29
Набавка канцеларијског 
намештаја

30

Изградња директног вода, за 
обезбеђивање константног 
притиска и капацитета у 
хидрантској мрежи, између 
мешаонице горива II у кругу 
НИС А.Д. и објекта ватрогасне 
станице на Терминалу Нови 
Сад, Транснафта А.Д.

31

Детаљно утврђивање стања 
катодне заштите и квалитета 
изолационе облоге деонице 
нафтовода ДН-02

32

Реконструкција постојеће 
водоводне и хидрантске 
мреже на Терминалу Нови Сад 
- радови

33 Набавка камиона са руком
34 Набавка фрижидера

35

Набавка средстава везе у EX 
изведби са по једном 
резервном батеријом за сваки 
уређај



у динарима

План             
01.01-31.03.

Реализација 
01.01-31.03.

План                
01.01-30.06.

Реализација 
01.01-30.06.

План               
01.01-30.09.

Реализација 
01.01-30.09.

План              
01.01-31.12.

Реализација 
01.01-31.12.

Р.бр
.

Назив инвестиције

Година 
почетка 

финансирања 
пројекта

Година 
завршетка 

финансирања 
пројекта

Укупна 
вредност 
пројекта

Реализовано 
закључно са 
31.12.2024*

Структура 
финансирања

План 2025** година

36
Набавка перача под високим 
притиском

37
Аутоматизација процеса по 
урађеном пројекту РГО зона

38

Измена и допуна техно- 
економске анализе могућности 
изградње складишних 
капацитета у МГО зони 
складишта Лединци са 
израдом Cost-benefit анализе

39
Имплементација ЕСД система 
на Складишту Лединци

40
Куповина новог теретног 
возила за потребе Складишта 
Лединци

41
Инвестиционо одржавање 
аутоваге на Складишту 
Лединци

42

Инвестиционо одржавање - 
Санација пукотине на 
вентилационом шахту 2 на 
Змајевцу

43
Инвестиционо одржавање - 
Санација 20 кв у РГО зони

44
Инвестиционо одржавање-
Трафостаница Портал

45
Набавка службених путничких 
возила

46
Инвестиционо одржавање - 
топлотна пумпа у радионици

47

Санација котларнице, 
унутрашње гасне инсталације 
и спољашњег топловода на 
ТНС

48
Набавка метал детекторских 
врата са вишезонским 
детекцијским системом

49

Инвестиционо одржавање 
резервоара Р-5 - Хемијско 
чишћење, пескарење, ИБР 
(евентуална санација), АКЗ и 
еталонирање резервоара

50

 Набавка, уградња и 
конфигурисање опреме за 
размену података са 
Министарством рударства и 
енергетике - Управом за 
резерве енергената

51
Набавка заштитне пливајуће 
бране

52

Адвокатске услуге-потпуна и 
непотпуна експропријација у 
циљу изградње нафтовода 
Мађарска-Република Србија



у динарима

План             
01.01-31.03.

Реализација 
01.01-31.03.

План                
01.01-30.06.

Реализација 
01.01-30.06.

План               
01.01-30.09.

Реализација 
01.01-30.09.

План              
01.01-31.12.

Реализација 
01.01-31.12.

Р.бр
.

Назив инвестиције

Година 
почетка 

финансирања 
пројекта

Година 
завршетка 

финансирања 
пројекта

Укупна 
вредност 
пројекта

Реализовано 
закључно са 
31.12.2024*

Структура 
финансирања

План 2025** година

53

Вештачење у поступку потпуне 
и непотпуне експропријације у 
циљу изградње нафтовода 
Мађарска - Република Србија

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

Укупно инвестиције






































